



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Железникова В.Е.

« 27 » декабря 2021 г.

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе с.Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей	Ответственные за работу с официальным сайтом ОУ	Используется логотип	17.01.2022	
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	27.12.2021	
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, размещение на сайте	27.12.2021	27.12.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Информация о подготовке Центра направляется в ТУ	14.02.2022	21.02.2022
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор, ТУ, МАУ «Ресурсный центр»		20.12.2021	28.12.2021
6	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста», МАУ «Ресурсный центр»		10.03.2022	20.03.2022

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
7	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Руководитель Центра «Точка роста»	Размещение на сайте	14.01.2022	31.01.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	25.02.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-23 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста», учителя-предметники	Размещение на сайте	01.03.2022	31.05.2022
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор, ТУ, ОМС		21.02.2022	10.03.2022
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	21.02.2022	15.03.2022
12	Повышение квалификации педагогов	Директор, руководитель М/О	Свидетельства о повышении квалификации	Согласно графика	

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
13	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, руководитель Центра «Точка роста», МАУ «Ресурсный центр»	Контроль проведения работ	04.04.2022	20.08.2022
14	Фотомониторинг готовности Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Контроль выполнения мероприятия	15.08.2022	23.08.2022
15	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра «Точка роста», педагогические работники	Контроль выполнения мероприятия	25.08.2022	30.08.2022
16	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Сценарный план (готовность 25.08.2022)	25.08.2022	01.09.2022
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Направление информации в ТУ	29.09.2022	ежеквартально
18	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель Центра «Точка роста»,	Контроль выполнения	01.09.2022	В течение года

