

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГБОУ СОШ
 с. Падовка
 _____ В. Е. Железникова

**Дорожная карта по обеспечению введения Рабочей программы воспитания
 в структурных подразделениях – детский сад «Теремок», детский сад «Малыш» ГБОУ СОШ с. Падовка
 на 2021 – 2022 годы**

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Нормативно-правовое обеспечение Рабочей программы воспитания			
1.1.	Составление и утверждение локальных актов СП в рамках организации работы по разработке Рабочей программы воспитания СП		С 01.06.2021г. по 15.06.2021г.
1.2.	Разработка и утверждение Рабочей программы воспитания СП – детского сада «Теремок», детского сада «Малыш»	Рабочая группа	С 01.06.2021г. по 01.09.2022г.
1.3.	Разработка дорожной карты по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	С 01.06.2021г. по 15.06.2021г.
1.4.	Изучение: -Методических писем Министерства образования РФ по внедрению рабочей программы воспитания -Нормативных документов, обеспечивающих внедрению рабочей программы воспитания -Примерной программы воспитания	Рабочая группа	Весь период
1.5.	Создание банка данных по направлениям: -Организация: <ul style="list-style-type: none"> • Патриотического направления воспитания • Социального направления воспитания • Познавательного направления воспитания • Физического и оздоровительного направления воспитания • Трудового направления воспитания • Этико-эстетического направления воспитания -Создание условий для реализации Рабочей программы воспитания -Формы и методы реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Весь период
	-Вовлечение родителей в воспитательно-образовательных процесс		

1.6.	Информирование родителей: -о введении Рабочей программы воспитания; - о роли семьи в реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Весь период
1.7.	Информирование педагогов о сроках , месте проведения методических мероприятий , семинарах, конференций.	Руководитель рабочей группы	Весь период
2. Организационное обеспечение внедрения Рабочей программы воспитания			
2.1.	Организация деятельности рабочей группы по реализации Плана-графика по обеспечению введения Рабочей программы воспитания в структурном подразделении – детский сад «Теремок», детский сад «Малыш» ГБОУ СОШ с. Падовка на 2021 – 2022 годы	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.2.	Определение и утверждение состава рабочей группы по внедрению Рабочей программы воспитания	Директор	Май 2021г.
2.3.	Организация сопровождения деятельности рабочей группы по внедрению Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	2021 – 2022г.г.
2.4.	Организация деятельности СП в соответствии с Рабочей программой воспитания	Директор Руководитель рабочей группы	Весь период
2.5.	Организация курсовой подготовки педагогов: -заслушивание информации о состоянии работы по повышению квалификации педагогами; -Курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации Рабочей программы воспитания; -Организация выступления педагогов, прошедших курсы ПК на педчасе.	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.6.	Оформление методических материалов по итогам проведения открытых показов, семинаров.	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.7.	Публикация и размещение материалов открытых показов, выступлений педагогов, методических разработок в соответствии с Рабочей программой воспитания в методических сборниках, в сети Интернет.	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.8.	Участие педагогов в конкурсах разных уровней.	Руководитель рабочей группы	Весь период

2.9.	Организация взаимодействия по обеспечению преемственности и непрерывности воспитания между детским садом и школой в соответствии с Рабочей программой воспитания	Руководитель рабочей группы	Сентябрь–декабрь 2021 – 2022г.г
2.10.	Формирование программно - методического комплекса по реализации Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	2021 – 2022г.г
3. Информационное обеспечение внедрения Рабочей программы воспитания			
3.1.	Проведение совещаний по организации методического сопровождения реализации Рабочей программы воспитания для педагогов	Руководитель рабочей группы	ежеквартально
3.2.	Организация просмотра цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по вопросам введения Рабочей программы воспитания для педагогов СП	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Семинары: <ul style="list-style-type: none"> • «Формирование ценностного отношения детей к труду и трудолюбию»; • «Ознакомление дошкольников с родным краем»; • «Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе». 		Сентябрь – май 2021 - 2022 уч.г
3.3.	Оказание методической помощи при разработке планов ВОР, перспективных планов.	Руководитель рабочей группы	Весь период
3.4.	Участие в семинарах различного уровня.	Руководитель рабочей группы	Весь период
3.5.	Участие в научно-практических конференциях по проблемам внедрения Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	Весь период
3.6.	"Внедрение Программы воспитания"	Руководитель рабочей группы	2021-2022г.г.
	«Изучение нормативной базы. Работа с методической литературой»		
	Разработка презентации «Рабочая программа воспитания Особенности		

	построения воспитательного процесса»		
	Разработка презентации «Организация взаимодействия с семьей по реализации Программы воспитания»		
	«Корректировка ООП СП в соответствии с Программой воспитания»		август 2022
	Подведение итогов работы за год. Определение перспектив на следующий учебный год.		Ежегодно, июнь
3.7.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	Ежегодно, май
3.8.	Информационное сопровождение Программы воспитания через образовательные Интернет-порталы	Руководитель рабочей группы	Весь период
4. Методическое и аналитическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания			
4.1.	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Май 2021г. – август 2022г.
4.2.	Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Май 2021г. – август 2022г.
4.3.	Мониторинг условий реализации Рабочей программы воспитания в СП	Рабочая группа	Май 2021г. – декабрь 2022г.
	Диагностические исследования: -Профессиональные затруднения педагогов по внедрению ФГОС ДО. -Анкетирование педагогов. -Изучение потребностей педагогов.		
	-Изучение мнения родителей о степени удовлетворенности внедрением Рабочей программы воспитания		
	-Изучение запросов и потребностей родителей.		
4.4.	Анализ основных образовательных программ, технологий дошкольного образования ДОО	Рабочая группа	Май 2021г. – август 2022г.

4.5.	Организация методического сопровождения реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	2021-2022г.г.
4.6.	Проведение мониторинга затруднений по введению Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	1 раз в полугодие
4.7.	Состояние методической работы с педагогами в СП	Методист	июнь
4.8.	Самообразование педагогов	Методист	сентябрь 2021г
	Совещание по планированию работы в соответствии с Рабочей программой воспитания		
	Корректировка тем самообразования в соответствии с Рабочей программой воспитания		сентябрь2021г
	Сбор и анализ информации о внедрении педагогами Рабочей программы воспитания в ВОП		Весь период
	Составление графика открытых показов.		октябрь2021г.
	Презентация деятельности педагогов за год		июнь 2022г.
	Анализ эффективности работы по внедрению Рабочей программы воспитания педагогами.		июнь 2022г.