

ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта)

**разработка ООП ДО СП в соответствии с ФОП ДО и ФОП ДО и мероприятий,
связанных с ее реализацией**

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|------------------------|------------------------|---|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| <i>Изучение ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП</i> | <i>Январь– февраль</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Обсуждение на педсовете</i> |
| <i>Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО</i> | <i>Февраль</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Доклад на педсовете</i> |
| <i>Экспертиза локальных актов в сфере образования</i> | <i>Февраль</i> | <i>Ст. воспитатель</i> | <i>Доклад на педсовете</i> |
| <i>Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания</i> | <i>Май</i> | <i>Ст. воспитатель</i> | <i>Список материалов, которые нужно обновить</i> |
| <i>Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания</i> | <i>Март–август</i> | <i>директор</i> | <i>отчет</i> |
| <i>Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО</i> | <i>Июль–август</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал</i> |
| <i>Модернизация РППС</i> | <i>март - июль</i> | <i>Ст. воспитатель</i> | <i>отчет</i> |
| <i>Родительские собрания,</i> | <i>Апрель, август</i> | <i>Руководитель</i> | <i>Протокол</i> |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| посвященные переходу на ФОП | | рабочей группы | |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании методического совета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль | Руководитель рабочей группы | Утвержденная ООП ДО |
| утверждение ООП ДО | Вторая половина августа | Директор | Утвержденная ООП ДО |
| Размещение ООП ДО на сайте | Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза ЛНА на соответствие | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <i>требованиям ФОР ДО, ФОР ДО ОВЗ</i> | | | <i>корректировки</i> |
| <i>Создание проектов скорректированных ЛНА</i> | <i>Март – август</i> | <i>Члены рабочей группы</i> | <i>Проекты ЛНА</i> |
| <i>Обсуждение и утверждение проектов</i> | <i>Август</i> | <i>Члены рабочей группы</i> | <i>Утвержденные ЛНА</i> |