

**План мероприятий
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Падовка по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с.Падовка по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	директор	Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Январь-март 2023	руководитель МО, завуч	Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы Руководитель МО	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы их ликвидации
4.	Организация участия педагогов в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Директор Руководитель МО	Обеспечена своевременная коррекция действий рабочих групп в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	руководитель МО, завуч, директор	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Руководитель МО, завуч (консультирование)	Основные образовательные программы ГБОУ СОШ

				с. Падовка
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	завуч, библиотечкарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Руководитель МО, завуч	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Руководитель МО	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	директор	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	ответственный за повышение квалификации	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации учителей по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	ответственный за повышение квалификации	Повышение квалификации
Мониторинг готовности к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, ФООП				
13.	Проведение совещаний в рамках предварительного комплектования на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
14.	Организация контроля по выполнению	по состоянию на	завуч, руководитель МО	Мониторинг выполнения

	мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023		плана мероприятий рабочей группой
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, ФООП				
15	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	директор	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП
16	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий родительского собрания	Председатель родительского комитета	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП